



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอุททองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02 160 1036
 www.ssr.ac.th

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ตัวชี้วัด/ผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
						งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่ายรายการบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	48.76	852,796,720	415,782,810	437,013,910	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลลัพธ์ที่คาดหวังและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงร่วมกับสถานประกอบการ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง	ร้อยละ	80	26.25	32,042,770	5,808,280	26,234,490	มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีความรู้สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ ปฏิบัติการขั้นสูงให้เป็นหลักสูตร ปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน ในสถานการณ์จริง และยังเป็นการค้าเนินงานตัวชี้วัดในช่วงไตรมาสแรก
		1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่สอบวัดประมวลความรู้	ร้อยละ	100	3.61				หน่วยงานจัดการศึกษาอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดการสอบประมวลความรู้ให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขา
		1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดประมวลความรู้	ร้อยละ	60	22.65				หน่วยงานจัดการศึกษาอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดการสอบประมวลความรู้ให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขา
โครงการได้รับทุนในระดับต่างประเทศ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.2.1 จำนวนนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือได้รับ ทุนในระดับต่างประเทศ	คน	20	23	5,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000	หน่วยงานดำเนินการสนับสนุนนักเรียนได้รับทุนในระดับต่างประเทศ
โครงการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ร้อยละ	50	N/A	7,993,180	774,070	7,219,110	หน่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีน	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน HSK อย่างน้อยระดับ 2 ของนักเรียนที่เข้าสอบ	ร้อยละ	30	N/A	5,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000	หน่วยงานดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านเทียบเท่าระดับ A2 ของเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ของนักเรียนที่เข้าสอบ	ร้อยละ	100	100	5,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000	หน่วยงานดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.2.1 จำนวนนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือได้รับ ทุนในระดับต่างประเทศ	คน	20	23	5,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000	หน่วยงานดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกับหลักสูตร	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตมีงานทำในองค์กรชั้นนำและอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง	ร้อยละ	80	76.16	475,000	114,370	360,630	หน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
โครงการสร้างจุดเด่นเชิงคุณค่าของหลักสูตร	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	95	4.44	278,760	8,200	270,560	หน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)/เจ้าของกิจการ/ MSMEs (A)1	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)/เจ้าของกิจการ/ MSME (A) ¹	คน	39	3	1,135,000	39,580	1,095,420	หน่วยงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์และผลักดันไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ที่ขึ้นทะเบียนการค้าและจดทรัพย์สินทางปัญญา และนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในเวทีหน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่า สามารถขึ้นทะเบียนพาณิชย์/ขึ้นทะเบียนเป็น MSMEs"
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	18.60	1,555,000	246,410	1,308,590	หน่วยงานอยู่ในระหว่างดำเนินการผลักดันให้หลักสูตรได้รับมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการจัดทำหลักสูตรปฏิบัติการบูรณาการกับการทำงาน	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.2.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	หลักสูตร	16	N/A	5,265,720	1,434,120	3,831,600	มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และยังเป็นการค้าเนินงานตัวชี้วัดในช่วงไตรมาสแรก
โครงการจัดทำหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.2.3 จำนวนหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (sandbox)	หลักสูตร	16	N/A	235,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	235,000	มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (sandbox)
โครงการพัฒนาหลักสูตร Re–Skill Up–Skill และ New Skill ที่ก่อให้เกิดรายได้	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.3.1 จำนวนหลักสูตร Re–Skill Up–Skill และ New–Skill	หลักสูตร	17	10	249,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	249,000	หน่วยงานดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร Re–Skill Up–Skill และ New Skill ที่ก่อให้เกิดรายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือได้รับใบมาตรฐานวิชาชีพ (A) ²	ร้อยละ	100	N/A	5,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000	หน่วยงานอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพ (A)2	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68					105,000	42,000	63,000	หน่วยงานอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพของ
โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างทักษะต่อยอด Transferable Skills ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	1.5.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะต่อยอด	ร้อยละ	90	58.74	3,265,200	38,320	3,226,880	หน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล (Digital Enterprise Architecture: EA) การเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบความเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศภายในองค์กร	ร้อยละ	100	71.43	520,000	12,040	507,960	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		2.1.2 บุคลากรอบรมการใช้งานระบบ DLP	ร้อยละ	100	65.38				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		2.1.3 การพัฒนาระบบจัดการชั่วโมงรายกิจกรรมนักศึกษา	ระบบ	1	N/A				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		2.1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด สู่การเป็น Digital Library	ระบบ	1	N/A				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		2.1.5 การพัฒนาห้องปฏิบัติการสร้าง AI การเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานโลกเสมือน (Augmented Reality) และเทคโนโลยีจำลองสถานที่โลกเสมือน (Virtual Reality)	ห้องปฏิบัติการ	1	N/A				อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการการพัฒนาระบบ E-office ให้ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยของข้อมูล	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.1.6 จำนวนระบบงานที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ระบบ E-office)	ระบบ	1	N/A	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Literacy)	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.1.7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (A) ³	ร้อยละ	100	93.49	637,100	104,110	532,990	ดำเนินการจัดอบรมการเพิ่มทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากร
โครงการทดสอบความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.1.8 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	N/A	204,600	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	204,600	เปิดระบบให้บุคลากรลงทะเบียนทดสอบระหว่างวันที่ 24–31 มีนาคม 2568
โครงการประเมินประสิทธิภาพของระบบการใช้งานและเครือข่าย	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.1.9 ระดับประสิทธิภาพของระบบการใช้งานและเครือข่าย	ระดับประสิทธิภาพ	4.50	4.72	120,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	120,000	ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของระบบการใช้งานและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.2.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนน	99	N/A	8,948,210	920,080	8,028,130	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพในศาสตร์วิชา	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.3.1 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีใบรับรองวิชาชีพหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	100	11.90	1,220,000	163,050	1,056,950	อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอใบรับรอง/การพัฒนาวิชาชีพ
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพอาจารย์ ผู้สอนตามกรอบมาตรฐาน (A)4	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.3.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ผ่านอบรมวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand-PSF (A) ⁴	ร้อยละ	100	20.93	383,000	44,200	338,800	กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำขั้นตอนแผนปฏิบัติงาน
		2.3.3 ร้อยละอาจารย์ประจำมีใบรับรองวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 2 หรือเทียบเท่า (A) ⁵	ร้อยละ	50	N/A	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	50	49.12	744,500	103,000	641,500	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานตามตำแหน่งงาน	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.3.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินผ่านตามสมรรถนะในตำแหน่งงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	N/A	1,143,000	73,080	1,069,920	กองบริหารงานบุคคลได้วางแผนการอบรมสมรรถนะตามตำแหน่ง ที่ละตำแหน่งตามลำดับ
โครงการ fast track สายสนับสนุนวิชาการ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.3.6 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่	คน	30	20	345,000	11,260	333,740	ดำเนินการจัดโครงการ fast track สายสนับสนุนวิชาการ
โครงการจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	2.4.1 จำนวนระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้	ระบบ	17	11	10,892,130	1,769,050	9,123,080	ดำเนินการจัดโครงการจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้
		2.4.2 ความพึงพอใจต่อระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้	ร้อยละความพึงพอใจ	80	75.89	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.1.1 มูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ล้านบาท	17	28.0670	830,000	2,250	827,750	ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนานักวิจัยตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.1.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	17	60.7500	275,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	275,000	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.1.3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ผลงาน	17	5	910,000	232,820	677,180	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.2.1 จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	17	15	200,000	17,760	182,240	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.2.2 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	โครงการ	17	11	197,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	197,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.3.1 จำนวนกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	กรณีศึกษา	150	215	343,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	343,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.4.1 จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในประเทศ	โครงการ	17	14	1,610,000	5,000	1,605,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		3.4.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างประเทศ	โครงการ	17	5				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A) ⁵	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.5.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (A) ⁶	ร้อยละ	65	41.63	3,286,000	50,000	3,236,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมการทำผลงานวิจัย วิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68					10,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	10,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 – 1000 (QS Ranking) ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR Quartile 1 – 4	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.5.2 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน Scopus และ SJR Quartile 1–4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอันดับ 1 – 1000 (QS Ranking)	บทความ	50	26	1,100,000	144,750	955,250	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		3.5.3 จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR Quartile 1–4	บทความ	60	88				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่/ประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.6.1 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ	ผลงาน	17	1	775,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	775,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
		3.6.2 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ	ผลงาน	17	7				อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์หรือนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ (A) ⁶	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	3.7.1 จำนวนบทความของนักศึกษาที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอ บทความทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (A) ⁷	บทความ	170	97	1,081,000	40,000	1,041,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและบริหารทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง

โครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการหรือการวิจัย (A)7	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.1.1 จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ หรือการวิจัย (A) ⁸	บาท	520,500,000	245,646,926	1,165,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	1,165,000	โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการและจัดทำโครงการ
โครงการจัดหารายได้ด้วยสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.1.2 จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน	บาท	440,500,000	93,618,888	7,525,000	25,720	7,499,280	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการระดมทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.1.3 จำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน	บาท	30,000,000	56,992,206.22	13,610,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	13,610,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.2.1 จำนวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ	คน	170	161	4,692,000	36,410	4,655,590	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)8	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.3.1 ร้อยละ MOU หรือ MOA หรือ LOI ต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย (A) ⁹	ร้อยละ	85.00	61.29	5,430,000	1,173,010	4,256,990	ดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ (A)9	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	4.3.2 จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย (A) ¹⁰	หน่วยงาน	160	101	855,000	103,880	751,120	ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ

แผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		
						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ			
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน											
1.1 โครงการจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	1.1.1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา			458,329,160	63,849,010	394,480,150	มหาวิทยาลัยดำเนินการสรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาเข้าใหม่ และผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกเดือน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาและความพึงพอใจของนายจ้าง		
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	คน	6,947					2,302	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	637					175	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	คน	498					63	
		1.1.2	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	คน	7,250					1,911	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,025					219	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	คน	630					141	
		1.1.3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	คน	24,257					19,666	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,899					3,069	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	คน	2,393					2,293	
		1.1.4	ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100					N/A	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100					N/A	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	ร้อยละ	100					N/A	
		1.1.5	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100					N/A	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100					N/A	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	ร้อยละ	100					N/A	
		1.1.6	ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	94					N/A	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	94					N/A	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	ร้อยละ	94					N/A	
		1.1.7	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	94					N/A	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	94					N/A	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	ร้อยละ	94					N/A	
		1.1.8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสัมพันธ์								
			(1) ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	88					N/A	
			(2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	88					N/A	
			(3) ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	ร้อยละ	85					N/A	
1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	1.2.1	ร้อยละนักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด		ร้อยละ	100	77.93	10,567,300	2,071,460	8,495,840	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
		1.2.2	จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ		คน	1,756	1,102				
		1.2.3	ร้อยละผู้ปกครองที่สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน		ร้อยละ	100	77.93				

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
							งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.3 โครงการพัฒนาและให้บริการนักศึกษา	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	1.3.1	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ระดับความ พึงพอใจ	≥ 4.60	0.5	28,641,780	6,953,350	21,688,430	คณะ/วิทยาลัยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญใน ทักษะทางวิชาชีพตามสาขาที่เรียน และส่งเสริมนักศึกษาเข้า ประกวดแข่งขันทั้งระดับชาติ และนานาชาติ จนได้รับการยก ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
		1.3.2	ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการกับนักศึกษา	ระดับความ พึงพอใจ	≥ 4.60	0.45				
2) ด้านการบริหารจัดการ										
2.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.1.1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80.00	3	314,678,780	57,973,650	256,705,130	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
		2.1.2	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ในภาพรวม)	ร้อยละ	93.00	25.92				
		2.1.3	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	85.00	0.29				
		2.1.4	ร้อยละของการประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	5.00	N/A				
		2.1.5	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับความ	4.00	0.26				
		2.1.6	ร้อยละของงานที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80.00	16.02				
2.2 โครงการบริการห้องสมุด	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.2.1	ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด	ระดับความ พึงพอใจ	4.50	0.44	5,524,460	2,537,960	2,986,500	สำนักวิทยบริการได้มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป
2.3 โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนามุคลากร	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.3.1	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน พัฒนามุคลากร	ร้อยละ	100.00	100	19,590,130	10,586,120	9,004,010	มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2.4 โครงการการบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร	ระดับความ พึงพอใจ	4.00	N/A	5,541,200	691,180	4,850,020	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
2.5 โครงการประกันคุณภาพ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.5.1	จำนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมิน (IQA) ระดับดีขึ้นไป	หลักสูตร	66	N/A	12,798,320	2,422,630	10,375,690	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
		2.5.2	จำนวนหลักสูตรที่มีผลการตรวจด้วย AUN QA	หลักสูตร	27	N/A				
		2.5.3	ร้อยละการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)	ร้อยละ	80.00	0.90				
2.6 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U–Ranking)	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.6.1	ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80.00	27.27	5,612,400	1,869,880	3,742,520	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
2.7 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	2.7.1	ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ต่อแผนรับนักเรียนประจำปี	ร้อยละ	70.00	N/A	30,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
3) ด้านการวิจัย										
3.1 โครงการพัฒนานักวิจัยเป็นนักวิจัยมืออาชีพ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.1.1	จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยมือ อาชีพ	คน	30	N/A	3,655,000	748,190	2,906,810	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
3.2 โครงการอุดหนุนทุนวิจัย /ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.2.1	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ ประจำและนักวิจัย				3,620,000	40,000	3,580,000	มีการให้บริการคลินิกวิจัยการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยได้เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการของหน่วยงาน รวมทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ
			กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท/คน	25,000	48,502.27				
			กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท/คน	60,000	134,983.43				
			กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	บาท/คน	50,000	43,481.43				
3.3 โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.3.1	จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ หรือนานาชาติ	ผลงาน	50	23	205,000	30,000	175,000	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
							งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
3.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.4.1	ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด	ร้อยละ	70.00	38.85	95,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	95,000	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
3.5 โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.5.1	จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ	วารสาร	18	19	2,270,000	222,150	2,047,850	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
3.6 โครงการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัย	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	3.6.1	จำนวนของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย	โครงการ	300	176	635,000	153,000	482,000	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ
4) ด้านการบริการวิชาการ										
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.1.1	จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	15/100	7 / 56	11,900,000	1,387,410	10,512,590	มีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล และมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เล่าเรื่องความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
		4.1.2	รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (เศรษฐกิจ)	บาท	12,000	N/A				
		4.1.3	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	7				
		4.1.4	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
		4.1.5	จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	10	N/A				
4.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.2.1	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์ม	ผลิตภัณฑ์	30	N/A	8,050,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	8,050,000	การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการฯ รับทราบแนวทาง และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการทำงาน
		4.2.2	รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (เศรษฐกิจ)	บาท	12,000	N/A				
		4.2.3	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	1	N/A				
		4.2.4	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.3 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.3.1	จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	1	1	3,510,000	334,780	3,175,220	ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. สร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน ในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมไปใช้จัดการกับปัญหาทรัพยากรที่ส่งผลต่อตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในชุมชนอย่างเร่งด่วน 3. ดำเนินการพัฒนาและกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทของชุมชน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตอบสนองการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
		4.3.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	1	1				
		4.3.3	จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)	แห่ง	1	1				
		4.3.4	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
							งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.4.1	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วม การยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10	10	2,500,000	1,987,960	512,040	ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
		4.4.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	10	10				
		4.4.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.5.1	จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	80	N/A	3,000,000	250,000	2,750,000	ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
		4.5.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	30	27				
		4.5.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.6.1	จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300	318	2,500,000	2,480,000	20,000	มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Everyday Communication) ให้มีความเหมาะสมตามบริบทของประชาชนในชุมชน และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
		4.6.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	1	4				
		4.6.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.7 โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.7.1	จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10	N/A	5,105,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,105,000	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการและอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารอนุมัติงบประมาณและพิจารณาช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน
		4.7.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	2	N/A				
		4.7.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.8.1	จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1	N/A	2,500,000	1,683,900	816,100	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประชุมจัดทำแผนดำเนินงานโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		4.8.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	1	N/A				
		4.8.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.9 โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.9.1	จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น	คน	500	N/A	8,961,900	1,504,000	7,457,900	การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการฯ รับทราบแนวทาง และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
		4.9.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	1	N/A				

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน
							งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
4.10 การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.10.1	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	1	N/A	3,000,000	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	3,000,000	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม อันประกอบไปด้วย วิถีชีวิตของชาวนาเกลือ และกลุ่มวิสาหกิจงานผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อนำมาเป็นฐานคิดของการสร้างกิจกรรมภูมิพลังทางวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดให้เกษตรกร และชุมชน ได้แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษาวิถีชีวิตเดิมให้คงอยู่และสามารถนำไปต่อยอดสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืนได้
		4.10.2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น (สังคม)	เครือข่าย	2	N/A				
		4.10.3	ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น (การศึกษา)	ร้อยละ	65	N/A				
4.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1 ต.ค.67 – 30 ส.ค.68	4.11.1	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	N/A	5,000,000	497,920	4,502,080	การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการฯ
5) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
5.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค.67–30 ก.ย.68	5.1.1	จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	3	N/A	1,944,000	530,170	1,413,830	มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แห่ลงเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning
		5.1.2	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000	N/A				